APP ADVANCITY : Calendrier Usine à projets - CoS - CS

		Documents	Mois	Juillet					Août				Sept					Oct				Nov				Dec					Jan
			Semaine	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Usine à projets																															
	Lancement Appel à Propositions					16																									
	Ateliers émergence																														
	Réception MI	Fiche Navette												10																	
	Auditions																														
	Brouillons	Fiche résumée																	15												
	Auditions 2																														
	Versions beta	Descriptif détaillé																					9								
	Auditions finales																						9								
	Recommandations CS (réunion finale d'évaluation)																								23						
	CA de labellisation																								26						
	Soumission FUI-FEDER																									30					
Comités stratégiques																															
	PV															21 am				20/21											
	TU2E															21 pm				20/21											
	3SIR															22 am				20/21											
	B2E															22pm				20/21											
	EFFITRANS															23 am				20/21											
	NUM															23 pm				20/21											
	ACCEUS															24 am				20/21											
	ECOVILLE															24 pm				20/21											
	Plénière		Bilan année																								14				
Conseil scientifique																															
	Plénière		Programme											10																	
	Plénière		Bilan																								7				
	Evaluation		FUI																	20/21			9		23						